



**Réunion du 12/3/2003**  
**1 Avenue Newton - 92142 CLAMART**  
**Début 10H**  
**(déjeuner sur place).**

### **1- AVANCEMENT DES TRAVAUX DEPUIS 07/2002**

- CEA
- CS SI
- INRIA
- MBDA
- SITIA

### **2- RESTE A PRODUIRE JUSQU'A PROCHAINE REVUE, COURANT SEPTEMBRE 2003**

- CEA
- CS SI
- INRIA
- MBDA
- SITIA

### **3- PRODUCTION DE LA FICHE ETAPE**

### **4- DATE PROCHAINE REUNION**



## FICHE ETAPE

### Planning à réactualiser

#### Administratif :

- Signature de l'accord de partenariat
- Entre-temps revue à mi-parcours du projet

#### Promotions :

- Octobre 2002 : Colloque RNTL, avec Poster
- Novembre 2002 : Organisation dans le cadre du Congrès Européen SIM•OUEST'2002 d'un atelier ....
- Janvier 2003 : Workshop NEPTUNE

#### Synthèse des contributions de CS et Sitia :

- En plus des points qui seront développés,
- Réalisation d'une démo, prête pour le Colloque. Présentée au Congrès SIMOUEST et au Workshop NEPTUNE.

#### Infos partenaires ?

- CEA
- CS SI
- INRIA
- MBDA
- SITIA