



Réunion du 11/6/2003
MBDA
2, rue béranger
92320 CHATILLON
Début 10H

1- AVANCEMENT DES TRAVAUX

- Passerelles :
 - Architecture (CEA)
 - UML → SIGNAL :
 - GASP (CEA – CS SI)
 - YATUS (CS SI)
 - SIGNAL → SynDEx (INRIA) :
- Applications Projet
 - N°1 (MBDA)
 - N°2 (SITIA – CS SI)

2- RESTE A PRODUIRE JUSQU'A PROCHAINE REVUE, COURANT SEPTEMBRE 2003

- CEA
- CS SI
- INRIA
- MBDA
- SITIA

3- PRODUCTION DU RAPPORT FINAL

1. Contour du projet (Michel Nakhlé)
2. Méthode Acotris (CEA - INRIA)
3. Passerelle Architecture (CEA)
4. Passerelle GASP (CEA et CS SI)
5. Passerelle YATUS (CS SI)
6. Passerelle SIGNAL → SYnDEx (INRIA)
7. Application N°1 «Traitement d'images» (MBDA)
8. Application N°2 «Marine à Cycle combiné» (SITIA)
9. Transfert, valorisation, promotion... (**Tous**)
10. Bilan des travaux et Conclusions (Tous)



4- PREPARATION DE LA REVUE FINALE

- Contour du projet (Michel Nakhlé)
- Méthode Acotris (CEA - INRIA - CS SI)
- Passerelles Architecture et SIGNAL → SYnDEx (CEA et INRIA)
- Application N°1 «Traitement d'images» (MBDA)
- Démonstration Application N°1 «Traitement d'images» (MBDA et CEA)
- Application N°2 «Marine à Cycle combiné» et Passerelles YATUS, GASP (SITIA et CS SI)
- Démonstration Application N°2 «Marine à Cycle combiné» (SITIA et CS SI)
- Transfert, valorisation, promotion... (CS SI)
- Bilan des travaux et Conclusions (CS SI)

5- PROCHAINES JOURNEES DU RNTL

- Prévoir «présence + démos» (tous)